



PRH-BIG

PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO
HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE

Realização:



Acompanhamento:



Execução:



Apoio:





OBJETIVOS DA APRESENTAÇÃO DE HOJE

- Cronograma PMS
- Primeira rodada de eventos detalhada
- Situação dos produtos (relatórios)





CRONOGRAMA DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL



CRONOGRAMA DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Fase do plano/produtos	Atividade	Quantitativo	Zona de mobilização / onde ocorrerá	Agenda
Pré-diagnóstico	Encontros Regionais	7	Em todas	27 a 31 de agosto
	Reuniões Informativas direcionadas a: Instituições Públicas e de representação classista ou setorial, ONGs, representantes dos legislativos e executivos.	4	Monsuaba/Conceição de Jacareí Angra dos Reis Ilha Grande Península de Paraty	11 a 13 de setembro
	Reunião de alinhamento institucional	1	A definir*	
Diagnóstico	Consultas públicas para fechamento de diagnóstico	3 eventos	Angra dos Reis Paraty Ilha Grande	25 a 27 de setembro
Cenários Estratégicos	Oficina de Construção de Cenários	1 oficina de atividades específicas	A definir	9 de outubro



CRONOGRAMA DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Fase do plano/produtos	Atividade	Quantitativo	Zona de mobilização / onde ocorrerá	Agenda
Metas e estratégias de implementação	Mesas de diálogo	4 reuniões setoriais	A definir	6 a 8 de novembro
	Evento de Articulação Institucional	2 Reuniões	Angra dos Reis	27 a 28 de novembro
	Reunião encontro e pactuação de compromissos	4 reuniões	A definir	10 a 13 de dezembro
Plano de Recursos Hídricos (consolidação)	Encontros Regionais	3 reuniões	Angra dos Reis	29 a 31 de janeiro
		+ 1 de fechamento	Paraty	
	Consultas públicas fase de pré-fechamento do PRH	3 Eventos	Angra dos Reis Paraty + 1 a definir	20 a 22 de fevereiro
	Evento de Retorno - pós consultas públicas	1 Evento	A definir	12 de março



CRONOGRAMA DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Fase do plano/produtos	Atividade	Instrumento	Quantitativos	Público alvo	Agenda
Capacitação/ Treinamentos	Apresentação de conceitos teóricos e metodológicos	Programa de treinamento para o PRH	1 encontro de 4 horas	Integrantes do CBH e Convidados	8 de agosto
	Apresentação e treinamento para o uso do SIG	Programa de treinamento para o SIG	3 oficinas de 8 horas: - uma com Comitê - duas abertas	Abrir para demanda até 35 vagas por treinamento	13 a 15 de março



PRIMEIRA RODADA DE EVENTOS DETALHADA




PRIMEIRA RODADA DE EVENTOS DETALHADA

Zona de Mobilização	Local	Dia/hora	Capacidade
6 (Monsuba/Conceição de Jacareí)	UFF	27/08/2018 - as 15:00hs	60
3 (Mambucaba)	CEFET - Mambucaba	28/08/2018 - as 10:00hs	80
2 (Paraty)	Casa de Cultura Paraty	28/08/2018 - as 18:00hs	80
1 (Paraty-Mirim)	Escolinha do Patrimônio	29/08/2018 - as 18:00hs	60
5 (Angra dos Reis)	CEA - Centro de Estudos Ambientais	30/08/2018 - as 10:00hs	100
4 (Frade/Bracuí)	Associação de Moradores do Bracuy	30/08/2018 - as 19:00hs	100
7 (Ilha Grande)	Parque Estadual da Ilha Grande / Casa de Cultura	31/08/2018 - as 15:00hs	50



PRIMEIRA RODADA DE EVENTOS DETALHADA





SITUAÇÃO DOS PRODUTOS



SITUAÇÃO DOS PRODUTOS PARCIAIS - DIAGNÓSTICO

Relatório		Revisão	Atual condição
RD01	Relatório de Caracterização Física e Biótica da Área de Estudo	REV01	Em revisão
RD02	Relatório de Caracterização Socioeconômica	REV01	Em revisão
RD03	Relatório do Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo	REV04	Finalizado
RD04	Relatório sobre os Aspectos Legais e Institucionais dos Recursos Hídricos	REV01	Finalizado
RD05	Relatório sobre Políticas, Planos, Programas e Projetos Setoriais que incidem sobre a Gestão dos Recursos Hídricos na RH-I	REV01	Em revisão
RD06	Relatório de Análises Quali-Quantitativas	-	Em elaboração
RD07	Relatório do Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas	-	Em elaboração
RD08	Relatório do Diagnóstico das Demandas Hídricas	-	Em elaboração
RD09	Relatório do Balanço Hídrico	-	Em elaboração
RAQ	Relatórios das Análises Quali-quantitativas	REV02	Finalizado
PCS	Plano de Comunicação Social	REV01	Finalizado
PMS	Programa de Mobilização Social	REV03	Finalizado

MUITO OBRIGADO!



Realização:



Acompanhamento:



Execução:



Apoio:

