

ITEM	DADOS GERAIS										VALORES			
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO		
	Eixo	Ação										R\$	%	
1	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.1 Pagamento por serviços ambientais	Pagamento por serviços ambientais	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	1.063.138,99	0,00	0,00	0,00	
2	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.2 Estudos para definição de áreas prioritárias	SIGA BIG	N/A	01/10/2019	-	-	Em Ato Convocatório	AGEVAP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.2 Estudos para definição de áreas prioritárias	Estudos para definição de áreas prioritárias	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	01/10/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	115.339,77	0,00	0,00	0,00	
4	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.3 Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	327.119,69	0,00	0,00	0,00	
5	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1 Ações de Diretoria/Ajuda de Custo	Ações da Diretoria Colegiada	N/A	08/03/2018 20/06/2018	21/03/2018 24/07/2018	13 34	Em andamento	AGEVAP	74.500,00	74.500,00	56.824,42	76,27	
6	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1 Ações de Diretoria/Ajuda de Custo	Ações de Diretoria/ Ajudas de Custo	N/A	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	367.245,92	0,00	0,00	0,00	
7	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Oficina de Planejamento Estratégico	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	20/06/2018	10/08/2018	51	Concluído	AGEVAP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	
8	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Apoio a Projeto de Educação Ambiental (aquisição de bombonas)	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	20/06/2018	10/08/2018	51	Concluído	AGEVAP	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,00	
9	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	20/06/2018	10/08/2018	51	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	33.400,00	0,00	0,00	0,00	
10	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Ações de Educação Ambiental	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	193.287,32	0,00	0,00	0,00	
11	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.3 Ações de Auxílio à Pesquisa	Ações de Auxílio à Pesquisa	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	11/10/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	299.595,36	0,00	0,00	0,00	
12	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4 Material de divulgação	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site	N/A	20/06/2018	13/09/2018	85	Em andamento	AGEVAP	17.800,00	17.800,00	15.350,00	86,24	
13	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4 Material de divulgação	Plano de Comunicação	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	128.503,00	0,00	0,00	0,00	
14	3. Planejamento e Política	3.1 Levantamento e regularização de usuários	Levantamento e regularização de usuários	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	418.789,22	0,00	0,00	0,00	
15	3. Planejamento e Política	3.2 Elaboração do MOP	Elaboração do MOP	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	11/07/2019	30/08/2019	50	Não iniciado	AGEVAP	83.757,85	0,00	0,00	0,00	
16	3. Planejamento e Política	3.3 Estruturação de banco de projetos	Levantamento e Regularização de Usuários	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	25.771,64	0,00	0,00	0,00	
17	3. Planejamento e Política	3.4 Oficinas de Planejamento	Oficinas de Planejamento	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	115.972,40	0,00	0,00	0,00	
18	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Angra dos Reis e Paraty	11/07/2019	30/08/2019	50	Em elaboração do TdR	AGEVAP	941.275,15	0,00	0,00	0,00	
19	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	332.936,24	0,00	0,00	0,00	
20	4. Saneamento	4.2 Apoio a Projetos/ Sistemas para Manutenção e Ampliação	Apoio a Projetos/ Sistemas para Manutenção e Ampliação	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	260.552,15	0,00	0,00	0,00	
21	4. Saneamento	4.3 Projetos de Saneamento em Área Rural	Projetos de Saneamento em Área Rural	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	85.157,66	0,00	0,00	0,00	
22	4. Saneamento	4.4 Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande	06/12/2019	-	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	83.231,94	0,00	0,00	0,00	
TOTAL										5.118.974,30				
TOTAL AGEVAP										4.446.388,62	113.900,00	93.774,42	82,33	