



PRH-BIG

PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO
HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE

Realização:



Acompanhamento:



Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande

Execução:



Apoio:





CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO

- Andamento dos trabalhos

- Próximos passos






CRONOGRAMA DO PRH-BIG ANDAMENTO DOS TRABALHOS



Desenvolvimento dos aspectos técnicos



MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL




Processo de participação





CRONOGRAMA DO PRH-BIG: ATIVIDADES E EVENTOS DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

MOBILIZAÇÃO SOCIAL



✓ ATIVIDADES REALIZADAS:


- ✓ Encontros Regionais;
- ✓ Reuniões Informativas direcionadas a: Instituições Públicas e de representação classista ou setorial, ONGs, representantes dos legislativos e executivos;
- ✓ Reunião de alinhamento institucional;
- ✓ Consultas públicas para fechamento de diagnóstico;
- ✓ Mesas de Diálogo Setoriais;
- ✓ Encontros de Articulação Institucional;
- ✓ Encontro de Pactuação de Compromissos;
- ✓ Encontros Regionais;



CRONOGRAMA DO PRH-BIG: ATIVIDADES E EVENTOS DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

ATIVIDADES PROGRAMADAS:

MOBILIZAÇÃO SOCIAL



Plenária do CBH

Encontros Regionais (3 reuniões) 29 e 30/07 ✓

10/10

Consultas públicas de pré-fechamento do PRH (3 eventos).. 05 a 08/11 ?

Evento de Retorno - pós consultas públicas (1 evento) 12/12 ?

12/12

Evento de Lançamento do Plano (1 evento) JAN/20 ?

JAN/20



PRODUTOS



✓ SITUAÇÃO DOS PRODUTOS:

- ✓ PCS - Plano de Comunicação Social
- ✓ PMS - Programa de Mobilização Social
- ✓ RD01 - Relatório de Caracterização Física e Biótica da Área de Estudo
- ✓ RD02 - Relatório de Caracterização Socioeconômica
- ✓ RD03 - Relatório do Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo
- ✓ RD04 - Relatório sobre os Aspectos Legais e Institucionais dos Recursos Hídricos
- ✓ RD05 - Relatório sobre Políticas, Planos, Programas e Projetos Setoriais
- ✓ RD07 - Relatório do Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas
- ✓ RD08 - Relatório do Diagnóstico das Demandas Hídricas
- 🔍 RD09 - Relatório do Balanço Hídrico (em revisão pela Profill)
- 🔍 RD10 - Relatório Síntese de Diagnóstico (em revisão pela Profill, aguardando o RD09)
- 🔍 RCE - Relatório de Cenários Estratégicos (em revisão pela Profill, aguardando o RD09)
- 👉 RPPEI - Programas, Projetos, Ações e Estratégias de implementação (em elaboração)



CRONOGRAMA DO PRH-BIG: PRODUTOS

PRODUTOS



✓ SITUAÇÃO DOS PRODUTOS:

✓ RAQ00 - Relatórios das Análises Quali-quantitativas

🔍 RAQ01 - Relatórios das Análises Quali-quantitativas (em análise pelo Inea)

🔍 RAQ02 - Relatórios das Análises Quali-quantitativas (em análise pelo Inea)

🔍 RAQ03 - Relatórios das Análises Quali-quantitativas (em revisão pela Profill)

🖱️ RAQ04 - Relatórios das Análises Quali-quantitativas (em elaboração)

🛑 RD06 - Relatório de Análises Quali-Quantitativas (depende dos RAQs)



CRONOGRAMA DO PRH-BIG: PRODUTOS



✓ CRONOGRAMA DOS PRODUTOS:

RD10 - Síntese do Diagnóstico	OUT/19
RPPEI - Programas, Projetos, Ações e Estratégias de implementação	NOV/19
RPBH - Relatório de Elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica	NOV/19
RS - Relatório Síntese do Plano	DEZ/19
RG - Relatório Gerencial do Plano	DEZ/19

PRODUTOS



MUITO OBRIGADO!



Profill Engenharia e
Ambiente Ltda.
Avenida Iguaçu, 451/601
Petrópolis – Porto Alegre/RS

profill@profill.com.br
carlos@profill.com.br
sidnei.agra@profill.com.br
www.profill.com.br

Realização:



Acompanhamento:



Execução:



Apoio:

