

## **INVESTIMENTOS ESTADUAIS**

## Comitê Baía da Ilha Grande



Atualizado em Dezembro/2022

	PADOC ATOMS					Desembolso: Novembro/20						
	DADOS GERAIS				VALORES							
ITEM	PLANO DE API	LICAÇÃO PLURIANUAL Ação	PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO -	TRANSFERIDO  R\$ %			
1	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.1 Pagamento por serviços ambientais	Pagamento por serviços ambientais	RH I	Não iniciado	AGEVAP	1.178.709,90	0,00	0,00	0,00		
2	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.2 Estudos para definição de áreas prioritárias	SIGA BIG	RH I	Em andamento	AGEVAP	130.000,00	86.871,74	44.851,39	51,63		
3	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.2 Estudos para definição de áreas prioritárias	Estudos para definição de áreas prioritárias	RHI	Não iniciado	AGEVAP	107.094,77	0,00	0,00	0,00		
4	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.2 Estudos para definição de áreas prioritárias	Estudos para definição de áreas prioritárias	RHI	Não iniciado	AGEVAP	62.894,11	0,00	0,00	0,00		
5	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.3 Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	RH I	Não iniciado	AGEVAP	327.119,69	0,00	0,00	0,00		
6	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1 Ações de Diretoria/Ajuda de Custo	Ações da Diretoria Colegiada	RH I	Em andamento	AGEVAP	517.439,27	517.439,27	170.517,44	32,95		
7	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Oficina de Planejamento Estratégico	RH I	Concluído	AGEVAP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00		
8	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Apoio a Projeto de Educação Ambiental (aquisição de bombonas)	RH I	Concluído	AGEVAP	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,00		
9	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Impressão do Guia Caminho das Águas	RHI	Concluído	AGEVAP	12.906,00	12.906,00	12.906,00	100,00		
10	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Material de divulgação do Comitê	RHI	Concluído	AGEVAP	2.131,00	2.131,00	2.131,00	100,00		
11	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Produção de vídeo	RH I	Concluído	AGEVAP	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00		
12	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2 Ações de Educação Ambiental	Ações de Educação Ambiental	RH I	Não iniciado	AGEVAP	246.988,92	0,00	0,00	0,00		
13	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.3 Ações de Auxílio à Pesquisa	Ações de Auxílio à Pesquisa	RH I	Não iniciado	AGEVAP	61.749,83	0,00	0,00	0,00		
14	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.3 Ações de Auxílio à Pesquisa	Ações de Auxílio à Pesquisa	RHI	Concluído	AGEVAP	134.355,19	134.355,19	134.355,19	100,00		
15	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.3 Ações de Auxílio à Pesquisa	Ações de Auxílio à Pesquisa	RHI	Não iniciado	AGEVAP	165.240,17	0,00	0,00	0,00		
16	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4 Material de divulgação	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site	RHI	Concluído	AGEVAP	20.320,00	20.320,00	20.320,00	100,00		
17	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4 Material de divulgação	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site	RHI	Concluído	AGEVAP	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00		
18	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4 Material de divulgação	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site	RH I	Em andamento	AGEVAP	5.200,27	5.200,27	1.076,72	20,71		
19	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4 Material de divulgação	Plano de Comunicação	RH I	Não iniciado	AGEVAP	12.169,73	0,00	0,00	0,00		
20	3. Planejamento e Política	3.1 Levantamento e regularização de usuários	Levantamento e regularização de usuários	RH I	Não iniciado	AGEVAP	129.870,17	0,00	0,00	0,00		
21	3. Planejamento e Política	3.1 Levantamento e regularização de usuários	Levantamento e regularização de usuários	RH I	Não iniciado	AGEVAP	369.149,29	0,00	0,00	0,00		
22	3. Planejamento e Política	3.1 Levantamento e regularização de usuários	Levantamento e regularização de usuários	RH I	Não iniciado	AGEVAP	129.870,17	0,00	0,00	0,00		
23	3. Planejamento e Política	3.2 Elaboração do MOP	Elaboração do MOP	RH I	Não iniciado	AGEVAP	16.046,05	0,00	0,00	0,00		
24	3. Planejamento e Política	3.2 Elaboração do MOP	Elaboração do MOP	RH I	Em andamento	AGEVAP	5.663,95	5.663,95	0,00	0,00		
25	3. Planejamento e Política	3.2 Elaboração do MOP	Elaboração do MOP	RHI	Em andamento	AGEVAP	83.757,85	83.757,85	54.085,47	64,57		



## **INVESTIMENTOS ESTADUAIS**

## Comitê Baía da Ilha Grande



Atualizado em Dezembro/2022 Desembolso: Novembro/2022

DADOS GERAIS						Desembolso: Novembro/2022 VALORES				
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
26	Eixo  3. Planejamento e Política	Ação  3.3 Estruturação de banco de projetos	Estruturação de banco de projetos	RH I	Não iniciado	AGEVAP	28.277,46	0,00	0,00	0,00
27	3. Planejamento e Política	3.4 Oficinas de Planejamento	Oficinas de Planejamento	RH I	Não iniciado	AGEVAP	120.027,06	0,00	0,00	0,00
28	3. Planejamento e Política	3.4 Oficinas de Planejamento	Oficinas de Planejamento	RH I	Não iniciado	AGEVAP	7.221,52	0,00	0,00	0,00
29	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	Angra dos Reis	Em andamento	AGEVAP	429.696,04	257.817,63	225.170,89	87,34
30	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	Paraty	Em andamento	AGEVAP	403.087,38	270.000,00	102.600,00	38,00
31	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento Básico - PMSB Angra dos Reis e Paraty	Angra dos Reis e Paraty	Não iniciado	AGEVAP	108.491,73	0,00	0,00	0,00
32	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento Básico	RH I	Não iniciado	AGEVAP	38.335,67	0,00	0,00	0,00
33	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento Básico	RH I	Não iniciado	AGEVAP	294.600,57	0,00	0,00	0,00
34	4. Saneamento	4.2 Apoio a Projetos/ Sistemas para Manutenção e Ampliação	Aquisição de biodigestores	RH I	Concluído	AGEVAP	370.000,00	335.784,45	335.784,45	100,00
35	4. Saneamento	4.2 Apoio a Projetos/ Sistemas para Manutenção e Ampliação	Apoio a Projetos/ Sistemas para Manutenção e Ampliação	RH I	Não iniciado	AGEVAP	160.223,63	0,00	0,00	0,00
36	4. Saneamento	4.2 Apoio a Projetos/ Sistemas para Manutenção e Ampliação	Apoio a Projetos/ Sistemas para Manutenção e Ampliação	RH I	Não iniciado	AGEVAP	128.265,95	0,00	0,00	0,00
37	4. Saneamento	4.3 Projetos de Saneamento em Área Rural	Projetos de Saneamento em Área Rural	RH I	Não iniciado	AGEVAP	22.647,75	0,00	0,00	0,00
38	4. Saneamento	4.3 Projetos de Saneamento em Área Rural	Projetos de Saneamento em Área Rural	RH I	Não iniciado	AGEVAP	100.259,74	0,00	0,00	0,00
39	4. Saneamento	4.4 Auxílio a Pesquisa em Água e Esgoto	Saneamento ecológico da Aldeia Araponga	RH I	Não iniciado	AGEVAP	83.231,94	0,00	0,00	0,00
40	4. Saneamento	4.4 Auxílio a Pesquisa em Água e Esgoto	Saneamento ecológico da Aldeia Araponga	RH I	Não iniciado	AGEVAP	46.768,06	0,00	0,00	0,00
41	4. Saneamento	4.4 Auxílio a Pesquisa em Água e Esgoto	Auxílio a Pesquisa em Água e Esgoto	RH I	Não iniciado	AGEVAP	128.537,13	0,00	0,00	0,00
						TOTAL	6.216.967,96			
						TOTAL AGEVAP	6.216.967,96	1.760.867,35	1.132.418,55	64,31